
Приложение №1 к приказу по МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ 
От 27.12.2019 г № 1-80 

«Дорожная карта» 

по созданию новых мест дополнительного образования  

в «МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Срок Результат 

1. Утверждено 

должностное   лицо   в ОУ и    

ответственное           за 

реализацию      проекта 

«Создание новых мест 

дополнительного 

образования» 

Заместитель 

директора по УВР 

18.10. 2019 

г. 

 Приказ   ОУ 

2. Начало запуска проекта в         

ОУ  

Заместитель 

директора по УВР 

21.10. 2019 

г. 

Информация на сайте 

ОУ  

3. Проведение        совещания о 

запуске проекта        

«Создание новых                 

мест дополнительного 

образования» 

Заместитель 

директора по УВР 

21.10. 2019 

г. 

Информация на сайте 

управления по 

образованию 

Администрации 

Рыльского района 

4. Разработка                и 

утверждение  «дорожной   

карты»   по созданию  новых  

мест дополнительного 

образования           в ОУ  

Директор ОУ 30.10. 2019 

г. 

Приказ   ОУ  

5. Формирование перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, планируемых к      

реализации      на 

создаваемых       новых 

местах 

Директор 01.11. 2019 

г. 

Приказ     ОУ          

6. Презентация проекта  (дети,           

родители, педагоги) 

Директор 

Тренеры-

преподаватели 

01.11. 2019 

г. 

Информация      в СМИ, 

отчеты. 

7. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационного 

сопровождения 

создания   новых   мест 

дополнительного 

образования 

Директор 01.11. 2019 

г. 

Письмо 

руководителя 

ОУ 

8. Подбор кандидатов на 

должность     педагогов 

дополнительного 

образования            для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программы              на 

создаваемых  новых местах 

Директор 27.12. 2019 

г. 

Приказ        ОУ              

11. Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ        

Заместитель 

директора по УВР 

27.12. 2019 г Программы, 

письма 

 



12. Согласование                   

перечня   оборудования для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Директор 30.12. 2019 

г. 

Письмо согласования 

перечня оборудования 

     13. Обучение     педагогов 

дополнительного 

образования           для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программы              на 

создаваемых       новых 

местах 

Директор 

Заместитель 

С01.12. 2019 

г.-в 

течение 

всего срока 

действия 

проекта 

Свидетельство   о 

повышении 

квалификации 

                 

14. 

Запуск «горячей линии» 

по    вопросам    записи 

детей                     на 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Директор 

заместитель 

01.02. 2020 г Сайт    МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

15 Начало            закупки 

оборудования 

Директор 

Заместитель 

25.02. 2020 

г. 

Извещение        о 

проведении закупки 

18 Начало набора детей на 

обучение                 по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

Директор 

заместитель 

15.03. 2020 г Объявление  в газете, 

информация на сайтах  

   МБОУ ДО «ДЮСШ», 

19 Завершение      закупки 

оборудования. 

Директор 01.06. 2020 

г. 

Акты      приемки 

товара 

20 Мониторинг результатов 

приобретения оборудования 

Директор 01.07. 2020 

г. 

Результаты 

мониторинга 

22 Завершение        набора детей 

в соответствии с ученико-

местами 

руководитель ОУ 25.08. 2020 

г. 

Приказы           о 

зачислении 

23 Торжественное открытие   

новых   мест 

дополнительного 

образования               а 

образовательных 

организациях 

руководитель ОУ 01.09. 2020 г Торжественное 

мероприятие, 

информация СМИ 

24 Поддержание   интереса 

проекту, 

информационное 

сопровождение 

руководитель ОУ 01.09. 2020 г Новости,  мастер-

классы, мероприятия 

 


